

Der echte Umsetzungsplan

Von der Vision zum genehmigten, messbaren Pilotprojekt – freiwillig, rechtskonform, finanzierbar, technisch prüfbar und anschließend skalierbar.

Arbeitsstand: 21. August 2026

Die wichtigste Korrektur vorweg

Die Vision aus dem Ausgangsdokument enthält einen realisierbaren Kern: modulare, energiearme Gebäude, erneuerbare Energie, Wassermanagement, kontrollierte Lebensmittelproduktion, Speicher, Reparierbarkeit und gemeinschaftliches Eigentum. Einige Aussagen sind dagegen derzeit keine belastbaren Tatsachenbehauptungen: vollständige Wartungsfreiheit, automatische Schuldenfreiheit, weltweite Schuldennullierung, genehmigungsfreie Wohnmodule auf beliebigem Boden und eine sofortige Versorgung von 100.000 Menschen.

Deshalb wird dieser Plan nicht kleiner, sondern echter: Wir bauen zuerst ein Pilotprojekt, das alle Behauptungen messbar beweist oder widerlegt. Erst danach wird skaliert.

1. Das Ziel in einem Satz

Ein 600-1.000-m²-Pilotstandort in Deutschland, der möglichst viel seiner Energie, Wärme, Wasseraufbereitung und Lebensmittelversorgung dezentral bereitstellt, dabei vollständig genehmigt und versichert ist und seine Leistungsdaten offen dokumentiert.

Das Projekt ist kein „Ausstieg aus dem Staat“. Es ist ein freiwilliges Demonstrations- und Forschungs-/Wohn-/Gemeinschaftsprojekt *innerhalb* des geltenden Rechts.

2. Was aus der bisherigen Vision bleibt - und was geändert wird

Ausgangsidee	Bewertung	Umsetzbare Fassung
Wasser aus der Luft	technisch möglich, aber energie- und klimaabhängig	Atmosphärische Wassergewinnung nur als Teil eines redundanten Wasserkonzepts; Trinkwasserqualität wird analytisch nachgewiesen.
Nahrung aus dem Gebäude	teilweise möglich	Gewächshaus/Indoor-Farming für definierte Kulturen; Grundnahrungsmittel und Proteinversorgung werden realistisch bilanziert.

Ausgangsidee Bewertung Umsetzbare Fassung		
Energie von der Sonne	machbar	PV + Speicher + effiziente Wärmepumpe/andere zugelassene Wärmequelle; Netzanschluss zunächst als Sicherheits- und Resilienzebene.
Modularität	machbar	Standardisierte Module, aber jedes Bauvorhaben bleibt bauordnungs- und planungsrechtlich zu prüfen.
Wartungsfreiheit	nicht belastbar	„wartungsarm, redundant und reparierbar“; Wartungsplan ist Teil des Systems.
600 m ² → 100.000 Menschen	nicht plausibel	Skalierung über Flächen-, Energie-, Wasser-, Nährstoff- und Logistikkennzahlen. 100.000 Menschen benötigen eine völlig andere Größenordnung.
Steuerfreiheit für Autarke	heute nicht allgemein möglich	Normale Steuerpflicht bleibt bestehen; Förderungen und gemeinnützige Strukturen werden genutzt, wo sie rechtlich passen.
Global Debt Jubilee	kein aktueller Umsetzungsweg	Kein Bestandteil des Pilotbudgets. Stattdessen freiwillige, tragfähige Finanzierung mit Eigenkapital, Genossenschaft, Zuschüssen und ggf. Förderkrediten.
Globale Friedensoperation	politisches Ziel	Parallel als Dialog-/Diplomatieprojekt; nicht als Voraussetzung für das technische Pilotprojekt.

3. Die richtige Rechts- und Organisationsstruktur

Empfehlung: zweistufig

1. ****Träger:**** eingetragene Genossenschaft (eG) oder – je nach Zweck – GmbH/UG als operative Projektgesellschaft.
2. ****Gemeinwohl-/Forschungsseite:**** optional Verein oder Stiftung für Bildung, Forschung, Dokumentation und gemeinnützige Projekte.

Eine eG ist für gemeinschaftliches Eigentum besonders passend: Das Genossenschaftsgesetz definiert die Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb als Zweck (§ 1 GenG). Für die Gründung braucht es mindestens drei Mitglieder (§ 4 GenG), Satzung und die Prüfung/Zulassung durch einen Prüfungsverband (§ 11 GenG).

Eine Stiftung ist kein „Trick zur Steuerfreiheit“: Nach § 80 BGB braucht sie Stiftungsgeschäft, Vermögen und Anerkennung der zuständigen Landesbehörde. Gemeinnützigkeit richtet sich insbesondere nach der Abgabenordnung.

4. Das Pilotprojekt – technische Architektur

A. Gebäude

- 600–1.000 m² Nutz-/Funktionsfläche als erste Zielgröße.

- Wohn-, Gemeinschafts-, Technik-, Lager-, Produktions- und Gewächshausflächen werden getrennt bilanziert.
- Hohe Dämmqualität, sommerlicher Wärmeschutz, kontrollierte Lüftung und möglichst niedrige Heizlast.
- Modulare Bauteile mit dokumentierten Materialdaten und Reparaturkonzept.

B. Strom und Wärme

- Photovoltaik auf Dach/Freiflächen, soweit planungs- und baurechtlich zulässig.
- Batteriespeicher für Lastverschiebung und Resilienz.
- Wärmepumpe bzw. andere zugelassene Wärmeversorgung nach Gebäude- und Standortanalyse.
- Netzanschluss als Backup in Phase 1; Inselbetrieb wird erst nach Messdaten geprüft.

C. Wasser

- Trinkwasserquelle: zunächst öffentlicher Anschluss oder genehmigte Eigenwasserversorgung.
- Regenwasser: getrenntes Betriebswassersystem, sofern hygienisch und rechtlich zulässig.
- Atmosphärische Wassergewinnung: Demonstrator; Ertrag und Energiebedarf werden gemessen.
- Abwasser: zugelassene öffentliche Lösung oder genehmigte dezentrale Anlage.

D. Nahrung

- Hydroponik/Aquaponik/Vertical Farming nur dort, wo die Energiebilanz stimmt.
- Gewächshaus für robuste Kulturen.
- Kompost-/Nährstoffkreisläufe nur innerhalb der einschlägigen Hygiene-, Abfall- und Düngeregeln.
- Lebensmittelproduktion für Dritte wird vor Aufnahme mit der Lebensmittelüberwachung abgestimmt.

5. Rechtliche Realität - Deutschland/Niedersachsen

Kein „Autarkie-Freifahrtschein“. Ein Gebäude wird nicht deshalb genehmigungsfrei, weil es autark ist. In Niedersachsen gibt es zwar verfahrensfreie Maßnahmen nach § 60 NBauO und einen Anhang mit konkreten Fällen, aber Wohngebäude und Nutzungsänderungen müssen im Einzelfall geprüft werden. Außerdem gilt das Bauplanungsrecht des BauGB.

Insbesondere § 35 BauGB macht Bauen im Außenbereich anspruchsvoll; die ausreichende Erschließung und öffentliche Belange spielen eine zentrale Rolle.

Relevante Normen

NormWofür sie im Projekt wichtig istOffizielle Quelle		
§ 60 NBauO	Verfahrensfreie Baumaßnahmen; aber nur im gesetzlich bestimmten Umfang.	NI-VORIS
Anhang zu § 60 NBauO	Konkrete verfahrensfreie Anlagen; z.B. bestimmte kleine Gebäude und technische Anlagen.	NI-VORIS

Norm/Wofür sie im Projekt wichtig ist Offizielle Quelle		
§ 35 BauGB	Außenbereich; entscheidend bei Grundstücken außerhalb von Bebauungsplänen/Innenbereich.	Gesetze im Internet
§ 8 WHG	Gewässerbenutzungen können erlaubnispflichtig sein.	Gesetze im Internet
§ 96 NWG	Abwasserbeseitigung in Niedersachsen; kommunale Pflichten und Satzungen.	NI-VORIS
TrinkwV 2023	Qualität und Anforderungen an Trinkwasser; Eigenwasserversorgungsanlagen sind ausdrücklich erfasst.	Gesetze im Internet
GenG §§ 1, 4, 11	Rechtsrahmen für die eG; mindestens drei Mitglieder und Prüfungsverband.	Gesetze im Internet
BGB §§ 80-81	Errichtung und Stiftungsgeschäft einer Stiftung.	Gesetze im Internet
AO § 52	Gemeinnützige Zwecke.	Gesetze im Internet

6. Der erste echte Behördenweg

Schritt 1 - Grundstück nicht kaufen, bevor die Bebaubarkeit geprüft ist

1. Flurstück und Eigentümerdaten klären.
2. Bebauungsplan/Innenbereich/Außenbereich prüfen.
3. Vorhabenbeschreibung mit Lageplan, Flächen, Nutzung und Technik erstellen.
4. Bauvoranfrage stellen, wenn die grundsätzliche Zulässigkeit unklar ist.
5. Erst nach positiver Klärung Kauf, Pacht oder langfristige Nutzungsvereinbarung abschließen.

Schritt 2 - Digitale Bauverfahren

Die Stadt Walsrode weist aktuell darauf hin, dass Bauanträge seit 01.01.2024 ausschließlich elektronisch gemäß § 3a NBauO übermittelt werden. Die Bauaufsicht nennt ausdrücklich Bauvoranfrage/Bauvorbescheid, Genehmigungsverfahren und verfahrensfreie Maßnahmen als Leistungen.

Schritt 3 - Wasser/Abwasser parallel

Vor Installation einer Eigenwasserversorgung oder Einleitung/Behandlung von Abwasser schriftlich mit der zuständigen Wasserbehörde und der Kommune klären, welche Erlaubnisse, Nachweise, Untersuchungen und Satzungen gelten.

7. Ansprechpartner für einen Start in Walsrode/Heidekreis

Stelle	Kontakt	Aufgabe
Stadt Walsrode – Bauaufsicht	Lange Straße 22, 29664 Walsrode Tel. 05161 / 977-281 bauaufsicht@walsrode.de	Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Bauakten, Baulasten, verfahrensfreie Maßnahmen.
Stadt Walsrode – Bauen und Liegenschaften	Lange Straße 22, 29664 Walsrode bauen@walsrode.de	Planung, Liegenschaften, kommunale Abstimmung.
Landkreis Heidekreis – Verwaltung	Vogteistraße 19, 29683 Bad Fallingb. 05162 / 970-0 info@heidekreis.de	Kreisliche Zuständigkeiten; Wasser/Umwelt je nach Vorhaben.
Heidekreis – Veterinärwesen & Verbraucherschutz	Quintusstraße 1, 29683 Bad Fallingb. 05162 / 970-224	Lebensmittelüberwachung bei gewerblicher Lebensmittelproduktion/-abgabe.

8. Finanzierung – ohne die Vision zu verbiegen

Finanzierungsstufen

Stufe	Zweck	Finanzierungsquelle
0 – 10.000 €	Machbarkeitsstudie, Gutachten, Vorplanung, Gründungskosten	Eigenmittel, Spenden, Mitgliedsbeiträge, Sponsoring
10.000–100.000 €	Prototypen und Messsysteme	Genossenschaft, Partnerunternehmen, Forschungs-/Innovationsförderung
100.000–1 Mio. €	Pilotgebäude und technische Systeme	Eigenkapital + Förderkredit + Zuschüsse + ggf. kommunale Partnerschaft
>1 Mio. €	Skalierung	Projektgesellschaft, institutionelle Investoren, Genossenschaftsanteile, öffentliche Programme

Die KfW führt aktuell u.a. „Klimafreundlicher Neubau“ (297/298) mit bis zu 150.000 € je Wohneinheit sowie das Programm 270 „Erneuerbare Energien – Standard“. Förderbedingungen ändern sich; Anträge und Förderfähigkeit müssen vor Vertrags-/Baubeginn mit der Hausbank/KfW geprüft werden.

9. Was „schuldenfrei“ realistisch bedeutet

Das Projekt darf nicht mit der Behauptung starten, Staatsschulden könnten einfach „gelöscht“ werden. Ein Schuldverhältnis hat regelmäßig eine Gegenposition: Forderungen, Anleihen, Sparvermögen, institutionelle Ansprüche usw. Eine globale Schuldenstreichung wäre ein komplexer völker-, staats-, bank- und vermögensrechtlicher Systemeingriff und ist keine Voraussetzung für dieses Projekt.

Die belastbare Zieldefinition lautet stattdessen: Das Pilotgebäude soll nach Möglichkeit mit niedrigen laufenden Fremdkapital- und Energiekosten funktionieren und einen transparenten Vollkosten-/Lebenszyklusnachweis führen.

10. Geistiges Eigentum und Technologie

Es darf nicht vorausgesetzt werden, dass fremde Patente kostenlos genutzt werden dürfen. Watergen, Robotik- oder andere Herstellertechnologien müssen lizenziert, gekauft oder durch

offene Alternativen ersetzt werden.

Die praktikable Strategie ist:

1. Offene Standards und Open-Source-Technik bevorzugen.
2. Bei proprietärer Technik schriftliche Lizenz-/Kaufrechte sichern.
3. Eigene Konstruktionen dokumentieren und – wo sinnvoll – offen lizenzieren.
4. Keine Behauptung „Patent-Pool“ ohne konkrete Verträge.

11. Messsystem - der Teil, der aus einer Idee ein Beweisstück macht

Kennzahl	Messung	Ziel
Strom	Erzeugung, Verbrauch, Speicherzyklen, Netzbezug	jährliche Energiebilanz
Wärme	Wärmemengenzähler, Innen-/Außentemperatur	Heizwärmebedarf
Wasser	Quelle, Verbrauch, Aufbereitung, Verluste	Liter/Person/Tag und kWh/m ³
Wasserqualität	Laboruntersuchungen nach behördlicher Vorgabe	Trinkwassertauglichkeit, falls als Trinkwasser genutzt
Lebensmittel	kg Ertrag/m ² , kWh/kg, Wasser/kg	Produktionskosten und Ressourcenbilanz
Wartung	Arbeitsstunden, Ersatzteile, Störungen	„wartungsarm“ beweisen statt behaupten
Finanzen	CAPEX, OPEX, Reparaturen, Versicherungen	Vollkosten je m ² und Person

12. Sicherheits- und Redundanzprinzip

- Kein einziges technisches System darf der einzige Lebensanker sein.
- Trinkwasser: mindestens eine sichere Backup-Quelle.
- Strom: Netz oder Notstrom-/Speicherstrategie.
- Wärme: Ausfallstrategie für mehrere Tage.
- Lebensmittel: Vorrat + externe Versorgung als Backup.
- Brandschutz, Fluchtwege, Elektroinstallation und Statik werden fachplanerisch geprüft.
- Cyber-/Steuerungssysteme müssen auch manuell übersteuerbar sein.

13. 90-Tage-Plan

Tag 1-7

Projektteam mit 3-7 Kernpersonen; einseitige Projektdefinition; Verantwortliche benennen.

Tag 8-21

Grundstückskandidaten sammeln; Bauplanungsrecht prüfen; technische Lastannahmen erstellen.

Tag 22-35

Architekt/in, Bauingenieur/in, Energieeffizienz-Expert/in und Wasserfachplanung beauftragen.

Tag 36-50

Vorentwurf, Energie-/Wasser-/Lebensmittelbilanz; Behörden-Vorgespräch.

Tag 51-65

Bauvoranfrage bzw. erforderliches Bauverfahren; Wasser-/Abwasserklärung.

Tag 66-80

Genossenschaft/Projektgesellschaft formal gründen; Kostenangebote einholen; Fördercheck.

Tag 81-90

Entscheidungspunkt: Grundstück sichern, Finanzierung schließen, Genehmigungsplanung starten – oder Projekt begründet stoppen/ändern.

14. 12-Monats-Plan

Monat 1-3

Machbarkeit, Grundstück, Rechtsform, Vorplanung, Behörden.

Monat 4-6

Genehmigungsplanung, Finanzierung, Ausschreibung, Pilottechnik.

Monat 7-9

Bau-/Montagephase, Messsystem, Inbetriebnahme der Teilanlagen.

Monat 10-12

Testbetrieb, Fehlerkorrektur, Labor-/Energiedaten, unabhängige Prüfung.

15. 24-Monats-Skalierung

Erst wenn das Pilotprojekt mindestens eine vollständige Jahresbilanz liefert, wird skaliert. Die Reihenfolge lautet:

1. 1 Standort → standardisierte technische Module.
2. 1 Standort → 3-5 Standorte in unterschiedlichen Klimazonen.

3. Mehrere Standorte → standardisierte Beschaffung und Wartung.

4. Region → kommunale/regionale Partnerschaften.

5. International → lokale Rechtsprüfung, lokale Betreiber, lokale Wasser-/Energie-/Lebensmittelstandards.

100.000 Menschen sind kein nächster „Bauschritt“, sondern eine eigene Infrastrukturklasse. Dafür braucht es Flächen, Netze, Wasserrechte, Abwasser, Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, Verkehr, Brandschutz, Schulen, Abfallwirtschaft, Governance und enorme Investitionen.

16. Operation Sonnenaufgang - der politische Teil wird entkoppelt

Der politische Teil der ursprünglichen Vision kann parallel weiterlaufen, aber er darf nicht als technische Tatsache formuliert werden. Niemand kann garantieren, dass Russland einen Waffenstillstand erklärt, dass Deutschland eine bestimmte geopolitische Rolle übernimmt, dass Japan Robotik liefert oder dass Israel/Palästina bestimmte Technologien einsetzen.

Der glaubwürdige politische Antrag lautet deshalb:

- „Wir bieten ein ziviles, überprüfbares Demonstrationsmodell für Resilienz, Wasser, Energie und Ernährung an.“
- „Wir bitten Staaten, Kommunen, Universitäten und Unternehmen um Kooperation, nicht um politische Unterwerfung.“
- „Jede Kooperation erfolgt freiwillig und nach geltendem Recht.“

17. Internationale Ansprechpartner - als Kontaktpunkte, nicht als zugesagte Partner

Institution	Adresse / Kontakt	Rolle
Bundeskanzleramt	Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin poststelle\@bk.bund.de	Politische Eingabe / Bundesebene.
UN Headquarters	1st Avenue at 46th Street, New York, NY 10017, USA inquiries2\@un.org	Internationale Information/Anfrage.
METI Japan	1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901, Japan	Industrie, Energie, Technologiepolitik.
Watergen	Watergen LTD, 2 Granit St., Petach Tikva 4951446, Israel	Technologieanfrage; keine Zusage unterstellen.
Kreml / Russische Präsidialverwaltung	Offizielle Kommunikationswege über die staatliche Website nutzen.	Politische Eingabe; keine Antwort voraussetzen.

18. Was in den nächsten 7 Tagen tatsächlich getan werden kann

- ☐ Eine Projektgesellschaft bzw. Gründungskern von mindestens drei Personen bilden.

- ☐ Eine 2-seitige technische Projektbeschreibung erstellen.
- ☐ Drei mögliche Grundstücke/Bestandsgebäude identifizieren.
- ☐ Bauaufsicht Walsrode kontaktieren und ein Vorhabengespräch/Bauvoranfrage vorbereiten.
- ☐ Wasser-/Abwasserbehörde und Kommune um schriftliche Zuständigkeitsklärung bitten.
- ☐ Einen Architekten/eine Architektin mit Erfahrung in energieeffizientem Bauen beauftragen.
- ☐ Eine Energieeffizienz-Expertin/einen Energieeffizienz-Experten hinzunehmen.
- ☐ Wasserfachplanung + Trinkwasserlabor identifizieren.
- ☐ Drei Angebote für PV/Speicher/Wärme einholen.
- ☐ Drei Angebote für Gebäude-/Modulsysteme einholen.
- ☐ Förderfähigkeit vor Vertragsabschluss prüfen.
- ☐ Eine öffentliche Projektdaten-Seite mit Versionierung und Messkonzept einrichten.

19. Die Entscheidungsmatrix

Frage	Wenn JA	Wenn NEIN
Ist der Standort baurechtlich geeignet?	Planung fortsetzen	Standort wechseln
Ist Wasser rechtssicher lösbar?	System auslegen	Konzept ändern
Ist Abwasser rechtssicher lösbar?	Planen	Standort wechseln/kommunale Lösung
Ist Energie bilanziell ausreichend?	Speicher dimensionieren	Fläche/Verbrauch/System ändern
Ist Finanzierung belastbar?	Bau freigeben	Scope reduzieren
Kann der Betrieb gewartet werden?	Standardisieren	Technik vereinfachen
Sind Messdaten unabhängig prüfbar?	Öffentlich dokumentieren	Messsystem verbessern

20. Die Grundregel für die ganze Umsetzung

Nichts wird behauptet, was nicht gemessen, genehmigt, finanziert oder vertraglich zugesagt ist.

Das ist kein Rückzug von der Vision. Es ist die Methode, mit der aus „Wenn sie wirklich wollten, aber nicht wissen wie“ ein belastbarer Weg wird.

Die erste große Leistung ist nicht die Weltveränderung. Die erste große Leistung ist ein einzelner Standort, bei dem man am Ende sagen kann:

„Hier steht es. Hier ist die Genehmigung. Hier sind die Rechnungen. Hier sind die Messdaten. Hier sind die Wartungsprotokolle. Hier ist die Wasseranalyse. Hier ist die Energiebilanz. Hier ist der Jahresabschluss. Und jeder kann es überprüfen.“

21. Quellen und offizielle Einstiegsstellen

- NBauO § 60 – NI-VORIS
- Anhang NBauO – NI-VORIS
- BauGB § 35
- WHG § 8
- NWG § 96
- Trinkwasserverordnung 2023
- Genossenschaftsgesetz
- BGB § 80 Stiftung
- AO § 52 Gemeinnützige Zwecke
- Stadt Walsrode – Bauaufsicht
- KfW – Klimafreundlicher Neubau
- Bundesnetzagentur – Marktstammdatenregister
- UN – Visitors/Contact
- METI Japan
- Watergen – offizieller Kontakt

Hinweis: Dieses Dokument ist ein recherchierter Umsetzungs- und Prüfplan, keine individuelle Rechts-, Steuer-, Bau- oder Finanzberatung. Vor rechtsverbindlichen Entscheidungen sind die zuständigen Behörden und qualifizierte Fachleute einzubeziehen. Gesetze, Förderprogramme, Zuständigkeiten und technische Anforderungen können sich ändern. Maßgeblich ist immer die zum Entscheidungszeitpunkt geltende Fassung.

Version 1.0 · 21.08.2026 · Modell Morgengrauen / Operation Sonnenaufgang