

Der echte Umsetzungsplan

Von der Vision zum genehmigten, messbaren Pilotprojekt – freiwillig, rechtskonform, finanzierbar, technisch prüfbar und anschließend skalierbar.

Arbeitsstand: 21. August 2026

Die wichtigste Korrektur vorweg

Die Vision enthält einen realisierbaren Kern: modulare, energiearme Gebäude, erneuerbare Energie, Wassermanagement, kontrollierte Lebensmittelproduktion, Speicher, Reparierbarkeit und gemeinschaftliches Eigentum. Nicht belastbar sind dagegen als Tatsachenbehauptung: vollständige Wartungsfreiheit, automatische Schuldenfreiheit, weltweite Schuldennullierung, genehmigungsfreie Wohnmodule auf beliebigem Boden und eine sofortige Versorgung von 100.000 Menschen.

Deshalb wird dieser Plan nicht kleiner, sondern echter: Erst ein Pilotprojekt, das jede Behauptung messbar beweist oder widerlegt. Erst danach Skalierung.

1. Das Ziel in einem Satz

Ein 600-1.000-m²-Pilotstandort in Deutschland, der möglichst viel seiner Energie, Wärme, Wasseraufbereitung und Lebensmittelversorgung dezentral bereitstellt, dabei vollständig genehmigt und versichert ist und seine Leistungsdaten offen dokumentiert.

Kein „Ausstieg aus dem Staat“, sondern ein freiwilliges Demonstrations-, Forschungs- und Wohnprojekt *innerhalb* des geltenden Rechts.

2. Was aus der Vision bleibt – und was geändert wird

Ausgangsidee	Bewertung	Umsetzbare Fassung
Wasser aus der Luft	technisch möglich, aber energie- und klimaabhängig	Als Teil eines redundanten Wasserkonzepts; Trinkwasserqualität wird analytisch nachgewiesen.
Nahrung aus dem Gebäude	teilweise möglich	Gewächshaus/Indoor-Farming für definierte Kulturen; realistische Bilanzierung.
Energie von der Sonne	machbar	PV + Speicher + zugelassene Wärmequelle; Netzanschluss zunächst als Sicherheitsebene.
Modularität	machbar	Standardisierte Module; jedes Vorhaben bleibt baurechtlich zu prüfen.
Wartungsfreiheit	nicht belastbar	„wartungsarm, redundant, reparierbar“; Wartungsplan als fester Bestandteil.

Ausgangsidee	Bewertung	Umsetzbare Fassung
600 m ² → 100.000 Menschen	nicht plausibel	Skalierung über belegte Kennzahlen; 100.000 Menschen sind eine eigene Infrastrukturklasse.
Steuerfreiheit für Autarke	heute nicht allgemein möglich	Normale Steuerpflicht bleibt; Förderungen/gemeinnützige Strukturen dort, wo rechtlich zulässig.
Global Debt Jubilee	kein Umsetzungsweg	Kein Bestandteil des Pilotbudgets; stattdessen Eigenkapital, Genossenschaft, Zuschüsse, Förderkredite.
Globale Friedensoperation	politisches Fernziel	Parallel als Dialogprojekt; keine Voraussetzung für das technische Pilotprojekt.

3. Rechts- und Organisationsstruktur

Empfehlung: zweistufig

1. Träger: eingetragene Genossenschaft (eG) oder GmbH/UG als operative Projektgesellschaft.
2. Gemeinwohlseite: optional Verein/Stiftung für Bildung, Forschung, Dokumentation.

Die eG passt für gemeinschaftliches Eigentum: Zweck ist nach § 1 GenG die Förderung der Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb. Gründung braucht mindestens drei Mitglieder (§ 4 GenG), Satzung und Prüfung durch einen Prüfungsverband (§ 11 GenG).

Eine Stiftung ist kein „Trick zur Steuerfreiheit“: Nach § 80 BGB braucht sie Stiftungsgeschäft, Vermögen und die Anerkennung der zuständigen Landesbehörde. Gemeinnützigkeit richtet sich nach der Abgabenordnung, insbesondere § 52 AO.

4. Pilotprojekt - technische Architektur

A. Gebäude

- 600–1.000 m² als erste Zielgröße, mit getrennter Bilanzierung von Wohn-, Gemeinschafts-, Technik-, Lager- und Gewächshausflächen.
- Hohe Dämmqualität, sommerlicher Wärmeschutz, kontrollierte Lüftung, niedrige Heizlast.
- Modulare Bauteile mit dokumentierten Materialdaten und Reparaturkonzept.

B. Strom und Wärme

- Photovoltaik, soweit planungs- und baurechtlich zulässig, plus Batteriespeicher.
- Wärmepumpe oder andere zugelassene Wärmeversorgung nach Standortanalyse.
- Netzanschluss als Backup in Phase 1; Inselbetrieb erst nach Messdaten.

C. Wasser

- Trinkwasser: öffentlicher Anschluss oder genehmigte Eigenwasserversorgung.
- Regenwasser als getrenntes Betriebswassersystem, soweit hygienisch/rechtlich zulässig.
- Atmosphärische Wassergewinnung als Demonstrator mit gemessenem Ertrag und Energiebedarf.
- Abwasser: öffentliche Lösung oder genehmigte dezentrale Anlage.

D. Nahrung

- Hydroponik/Vertical Farming nur bei stimmiger Energiebilanz; Gewächshaus für robuste Kulturen.
- Kompost-/Nährstoffkreisläufe innerhalb der Hygiene-, Abfall- und Düngeregeln.
- Abgabe an Dritte vorab mit der Lebensmittelüberwachung abstimmen.

5. Rechtliche Realität – Deutschland/Niedersachsen

Kein „Autarkie-Freifahrtschein“. Ein Gebäude wird nicht deshalb genehmigungsfrei, weil es autark ist. In Niedersachsen gibt es verfahrensfreie Maßnahmen nach § 60 NBauO mit Anhang, aber Wohngebäude und Nutzungsänderungen sind im Einzelfall zu prüfen. Zusätzlich gilt das Bauplanungsrecht des BauGB, insbesondere § 35 BauGB für den Außenbereich.

Norm	Relevanz	Quelle
§ 60 NBauO	Verfahrensfreie Baumaßnahmen – nur im gesetzlich bestimmten Umfang.	NI-VORIS
Anhang zu § 60 NBauO	Konkrete verfahrensfreie Anlagen.	NI-VORIS
§ 35 BauGB	Außenbereich – entscheidend außerhalb von Bebauungsplänen/Innenbereich.	Gesetze im Internet
§ 8 WHG	Gewässerbenutzungen können erlaubnispflichtig sein.	Gesetze im Internet
§ 96 NWG	Abwasserbeseitigung in Niedersachsen; kommunale Satzungen.	NI-VORIS
TrinkwV 2023	Anforderungen an Trinkwasser inkl. Eigenwasserversorgungsanlagen.	Gesetze im Internet
GenG §§ 1, 4, 11	Rechtsrahmen der eG; mind. drei Mitglieder, Prüfungsverband.	Gesetze im Internet
BGB § 80	Stiftungsgeschäft und -errichtung.	Gesetze im Internet
AO § 52	Gemeinnützige Zwecke.	Gesetze im Internet

Hinweis: Wortlaut und Aktualität der Normen vor jedem verbindlichen Schritt direkt über die verlinkten Quellen gegenprüfen – Gesetze ändern sich.

6. Der erste Behördenweg

Schritt 1 – Bebaubarkeit vor Grundstückskauf klären

1. Flurstück und Eigentümerdaten klären.
2. Bebauungsplan/Innenbereich/Außenbereich prüfen.
3. Vorhabenbeschreibung mit Lageplan, Flächen, Nutzung, Technik erstellen.
4. Bauvoranfrage nach § 73 NBauO stellen, wenn die Zulässigkeit unklar ist.
5. Erst nach positiver Klärung Kauf, Pacht oder Nutzungsvereinbarung abschließen.

Schritt 2 – Digitale Bauverfahren

Seit dem 1. Januar 2024 werden bei der Stadt Walsrode Bauanträge ausschließlich elektronisch gemäß § 3a NBauO entgegengenommen; in Papierform eingereichte Anträge werden unbearbeitet zurückgewiesen. Ein Bauvorbescheid nach § 73 NBauO erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren der Bauantrag gestellt wird.

Schritt 3 - Wasser/Abwasser parallel klären

Vor Installation einer Eigenwasserversorgung oder Abwasserbehandlung schriftlich mit der zuständigen Wasserbehörde und der Kommune klären, welche Erlaubnisse, Nachweise und Satzungen gelten.

7. Ansprechpartner für einen Start in Walsrode/Heidekreis

Stelle	Kontakt	Aufgabe
Stadt Walsrode - Bauaufsicht	Lange Str. 22, 29664 Walsrode Tel. 0 51 61 / 977-281 bauaufsicht@walsrode.de	Bauvoranfrage, Baugenehmigung, verfahrensfreie Maßnahmen. (Geprüft: offizielle Website der Stadt Walsrode, August 2026.)
Stadt Walsrode - Bauen und Liegenschaften	Lange Str. 22, 29664 Walsrode Tel. 0 51 61 / 977-205 bauen@walsrode.de	Planung, Liegenschaften, kommunale Abstimmung.
Landkreis Heidekreis - Verwaltung	Vogteistraße 19, 29683 Bad Fallingb. Tel. 0 51 62 / 970-0 info@heidekreis.de	Kreisliche Zuständigkeiten, u.a. Wasser/Umwelt je nach Vorhaben.

Bitte vor dem ersten Kontakt aktuelle Zuständigkeiten und Sprechzeiten auf stadt-walsrode.de gegenprüfen, da sich Zuständige und Zimmernummern ändern können.

8. Finanzierung - ohne die Vision zu verbiegen

Stufe	Zweck	Finanzierungsquelle
0-10.000 €	Machbarkeitsstudie, Gutachten, Vorplanung, Gründungskosten	Eigenmittel, Spenden, Mitgliedsbeiträge
10.000-100.000 €	Prototypen und Messsysteme	Genossenschaft, Partnerunternehmen, Innovationsförderung
100.000-1 Mio. €	Pilotgebäude und Technik	Eigenkapital + Förderkredit + Zuschüsse + ggf. kommunale Partnerschaft
>1 Mio. €	Skalierung	Projektgesellschaft, Genossenschaftsanteile, öffentliche Programme

Die KfW bietet u.a. Förderungen für klimafreundlichen Neubau und erneuerbare Energien an. Förderbedingungen und Höchstbeträge ändern sich regelmäßig; vor Vertrags-/Baubeginn ist die Förderfähigkeit verbindlich mit der Hausbank bzw. direkt bei der KfW zu prüfen.

9. Was „schuldenfrei“ realistisch bedeutet

Das Projekt startet nicht mit der Annahme, Staatsschulden könnten einfach „gelöscht“ werden. Jedes Schuldverhältnis hat eine Gegenposition – Forderungen, Anleihen, Sparguthaben, Rentenansprüche. Eine globale Schuldenstreichung wäre ein komplexer völker-, staats- und vermögensrechtlicher Systemeingriff und ist keine Voraussetzung für dieses Projekt.

Die belastbare Zieldefinition: Das Pilotgebäude funktioniert mit möglichst niedrigen laufenden Fremdkapital- und Energiekosten und führt einen transparenten Vollkosten-/Lebenszyklusnachweis.

10. Geistiges Eigentum und Technologie

Fremde Patente (z.B. von Watergen oder Robotikherstellern) dürfen nicht als kostenlos nutzbar vorausgesetzt werden. Praktikable Strategie:

1. Offene Standards und Open-Source-Technik bevorzugen.
2. Bei proprietärer Technik schriftliche Lizenz-/Kaufrechte sichern.
3. Eigene Konstruktionen dokumentieren und wo sinnvoll offen lizenzieren.
4. Keine Behauptung eines „Patent-Pools“ ohne konkrete Verträge.

11. Messsystem

Kennzahl	Messung	Ziel
Strom	Erzeugung, Verbrauch, Speicherzyklen, Netzbezug	Jährliche Energiebilanz
Wärme	Wärmemengenzähler, Temperaturen	Heizwärmebedarf
Wasser	Quelle, Verbrauch, Aufbereitung, Verluste	Liter/Person/Tag, kWh/m ³
Wasserqualität	Laboruntersuchungen nach behördlicher Vorgabe	Trinkwassertauglichkeit
Lebensmittel	kg Ertrag/m ² , kWh/kg, Wasser/kg	Ressourcenbilanz
Wartung	Arbeitsstunden, Ersatzteile, Störungen	„Wartungsarm“ belegen statt behaupten
Finanzen	CAPEX, OPEX, Reparaturen, Versicherungen	Vollkosten je m ² und Person

12. Sicherheits- und Redundanzprinzip

- Kein einziges technisches System ist der alleinige Lebensanker.
- Trinkwasser: mindestens eine sichere Backup-Quelle.
- Strom: Netz oder Notstrom-/Speicherstrategie.
- Wärme: Ausfallstrategie für mehrere Tage.
- Lebensmittel: Vorrat plus externe Versorgung als Backup.
- Brandschutz, Fluchtwege, Elektroinstallation und Statik fachplanerisch prüfen.
- Steuerungssysteme müssen manuell übersteuerbar sein.

13. 90-Tage-Plan

Tag 1-7

Projektteam mit 3-7 Kernpersonen; Projektdefinition; Verantwortliche benennen.

Tag 8-21

Grundstückskandidaten sammeln; Bauplanungsrecht prüfen; Lastannahmen erstellen.

Tag 22-35

Architekt/in, Bauingenieur/in, Energieeffizienz- und Wasserfachplanung beauftragen.

Tag 36-50

Vorentwurf, Energie-/Wasser-/Lebensmittelbilanz; Behörden-Vorgespräch.

Tag 51-65

Bauvoranfrage bzw. erforderliches Bauverfahren; Wasser-/Abwasserklärung.

Tag 66-80

Genossenschaft/Projektgesellschaft gründen; Kostenangebote einholen; Fördercheck.

Tag 81-90

Entscheidung: Grundstück sichern, Finanzierung schließen, Genehmigungsplanung starten – oder begründet stoppen/ändern.

14. 12-Monats-Plan

Monat 1-3

Machbarkeit, Grundstück, Rechtsform, Vorplanung, Behörden.

Monat 4-6

Genehmigungsplanung, Finanzierung, Ausschreibung, Pilottechnik.

Monat 7-9

Bau-/Montagephase, Messsystem, Inbetriebnahme.

Monat 10-12

Testbetrieb, Fehlerkorrektur, Jahresdaten, unabhängige Prüfung.

15. 24-Monats-Skalierung

Erst nach mindestens einer vollständigen Jahresbilanz wird skaliert:

1. 1 Standort → standardisierte technische Module.
2. 1 Standort → 3-5 Standorte in unterschiedlichen Klimazonen.
3. Mehrere Standorte → standardisierte Beschaffung und Wartung.
4. Region → kommunale/regionale Partnerschaften.
5. International → lokale Rechtsprüfung, lokale Betreiber, lokale Standards.

100.000 Menschen sind kein nächster Bauschritt, sondern eine eigene Infrastrukturklasse: Flächen, Netze, Wasserrechte, Abwasser, Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, Verkehr, Brandschutz, Schulen, Abfallwirtschaft, Governance und erhebliche Investitionen.

16. Der politische Teil - entkoppelt und ehrlich formuliert

Der politische Teil der ursprünglichen Vision kann parallel weiterlaufen, darf aber nicht als technische Tatsache formuliert werden. Niemand kann garantieren, dass ein Staat auf einen Brief hin seine Politik ändert. Der glaubwürdige Antrag lautet:

- „Wir bieten ein ziviles, überprüfbares Demonstrationsmodell für Resilienz, Wasser, Energie und Ernährung an.“
- „Wir bitten Kommunen, Universitäten und Unternehmen um Kooperation, nicht um politische Zusagen.“
- „Jede Kooperation erfolgt freiwillig und nach geltendem Recht.“

17. Was in den nächsten 7 Tagen tatsächlich getan werden kann

- ☐ Gründungskern von mindestens drei Personen bilden.
- ☐ Zweiseitige technische Projektbeschreibung erstellen.
- ☐ Drei mögliche Grundstücke/Bestandsgebäude identifizieren.
- ☐ Bauaufsicht Walsrode kontaktieren, Vorhabengespräch/Bauvoranfrage vorbereiten.
- ☐ Wasser-/Abwasserbehörde um schriftliche Zuständigkeitsklärung bitten.
- ☐ Architekt/in mit Erfahrung in energieeffizientem Bauen beauftragen.
- ☐ Energieeffizienz-Expertise hinzunehmen.
- ☐ Wasserfachplanung und Trinkwasserlabor identifizieren.
- ☐ Drei Angebote für PV/Speicher/Wärme einholen.
- ☐ Drei Angebote für Gebäude-/Modulsysteme einholen.
- ☐ Förderfähigkeit vor Vertragsabschluss prüfen.
- ☐ Öffentliche Projektdaten-Seite mit Versionierung und Messkonzept einrichten.

18. Entscheidungsmatrix

Frage	Wenn JA	Wenn NEIN
Ist der Standort baurechtlich geeignet?	Planung fortsetzen	Standort wechseln
Ist Wasser rechtssicher lösbar?	System auslegen	Konzept ändern
Ist Abwasser rechtssicher lösbar?	Planen	Standort wechseln/kommunale Lösung
Ist Energie bilanziell ausreichend?	Speicher dimensionieren	Fläche/Verbrauch/System ändern
Ist Finanzierung belastbar?	Bau freigeben	Scope reduzieren
Kann der Betrieb gewartet werden?	Standardisieren	Technik vereinfachen
Sind Messdaten unabhängig prüfbar?	Öffentlich dokumentieren	Messsystem verbessern

19. Die Grundregel

Nichts wird behauptet, was nicht gemessen, genehmigt, finanziert oder vertraglich zugesagt ist.

Das ist kein Rückzug von der Vision, sondern die Methode, mit der aus einer Idee ein belastbarer Weg wird. Die erste Leistung ist nicht die Weltveränderung, sondern ein einzelner Standort, bei dem am Ende gilt:

„Hier steht es. Hier ist die Genehmigung. Hier sind die Rechnungen. Hier sind die Messdaten. Hier ist die Wasseranalyse. Hier ist die Energiebilanz. Hier ist der Jahresabschluss. Und jeder kann es prüfen.“

20. Quellen

- NBauO § 60
- Anhang NBauO
- BauGB § 35
- WHG § 8
- NWG § 96
- Trinkwasserverordnung 2023
- Genossenschaftsgesetz
- BGB § 80 Stiftung
- AO § 52
- Stadt Walsrode – Bauaufsicht
- KfW – Förderprogramme

Hinweis: Dieses Dokument ist ein recherchierter Umsetzungs- und Prüfplan, keine individuelle Rechts-, Steuer-, Bau- oder Finanzberatung. Vor rechtsverbindlichen Entscheidungen sind die zuständigen Behörden und qualifizierte Fachleute einzubeziehen. Gesetze, Förderprogramme und Zuständigkeiten können sich ändern; maßgeblich ist die zum Entscheidungszeitpunkt geltende Fassung.

Version 1.0 · 21.08.2026